

捷運三鶯線延伸桃園八德段第 1 次推動小組 會議紀錄

- 壹、會議時間：105 年 4 月 20 日（星期三）下午 3 時 30 分
- 貳、會議地點：新北市政府 18 樓第 1 會議室
- 參、主持人：桃園市政府 王副市長明德
 新北市政府 高副市長宗正
- 肆、列席單位及人員：（詳簽到表）
- 伍、討論：（略）
- 陸、結論

- 一、為縮短捷運三鶯延伸線與主線之通車時間差距，請新北市政府提早啟動濕地影響評估及環境影響評估，另請桃園市政府協助配合辦理。捷運三鶯線延伸桃園八德段涉及桃園生活圈六號道路土地取得及八德(大湳地區)都市計畫變更，請桃園市政府都市發展局及工務局配合捷運三鶯延伸線以 114 年通車為目標，積極協助辦理。
- 二、捷運三鶯延伸線行經豎啣埤國家級濕地，因生活圈六號道路影響豎啣埤面積較大，捷運三鶯延伸線影響面積較小，為配合捷運 114 年通車目標及考量濕地衝擊評估與桃園生活圈六號道路推動等時程配合議題，故先以捷運高架落墩單獨通過豎啣埤為方案，辦理濕地影響評估作業，後續生活圈道路推動時程配合議題，請桃園市政府工務局與桃園市政府交通局持續協調整合。
- 三、捷運三鶯延伸線 LB14 站與桃園捷運綠線 G04 站銜接轉乘議題
，經討論後兩個市政府同意以票證整合為目標，故 LB14 站及 G04 站將以票證整合方式為前提進行後續規劃及設計。

四、為順利整合兩市捷運工程相關配合措施，建議定期召開工作會議，請新北市政府捷運工程局與桃園市政府交通局討論後續進行方式。

五、兩市同意捷運三鶯線延伸桃園八德段可行性研究報告規劃成果

，請新北市政府依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」函送中央審議。

柒、散會（下午 4 時 50 分）